

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu
sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa
Khóa XI, Kỳ họp thứ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của
Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân
bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1635/UBND-TCKH ngày 15/11/2023 của UBND huyện
Hướng Hóa về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất
tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp;

Xét Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 40/BC-HĐTĐ ngày
08/12/2023 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm
định điều chỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Đường
vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp;

UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
án với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh về quy mô: Đường giao thông nông thôn, chiều dài tuyến 2,6km.
Điểm đầu giao đường vào khu vực trồng cây Mắc ca, điểm cuối Km2+600 tại khu
sản xuất tập trung.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 7.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bảy tỷ đồng)

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025

4. Lý do điều chỉnh: Do hướng tuyến được duyệt cắt ngang sông Rào Quán ở
phía hạ lưu cửa xả nhà máy thủy điện Rào Quán làm nước dâng gây nguy cơ ngập
cho máy thủy điện Rào Quán. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc vận hành của

nhà máy thủy điện Rào Quán cần thiết phải điều chỉnh hướng tuyến không cắt ngang qua sông Rào Quán, dẫn đến làm thay đổi quy mô dự án.

5. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị Quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Hướng Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp

UBND huyện trình HĐND huyện xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp để tiến hành thực hiện các bước tiếp theo. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC - KH huyện;
- C, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Bình Thuận

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG HÓA**

Số: /NQ-HĐND
DỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hương Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG HÓA
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 17**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Hương Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp; Báo cáo thẩm tra số 95/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh về quy mô: Đường giao thông nông thôn, chiều dài tuyến 2,6km. Điểm đầu giao đường vào khu vực trồng cây Mắc ca, điểm cuối Km2+600 tại khu sản xuất tập trung.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 7.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy tỷ đồng)

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025

4. Lý do điều chỉnh: Do hướng tuyến được duyệt cắt ngang sông Rào Quán ở phía hạ lưu cửa xả nhà máy thủy điện Rào Quán làm nước dâng gây nguy cơ ngập cho máy thủy điện Rào Quán. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc vận hành của

nhà máy thủy điện Rào Quán cần thiết phải điều chỉnh hướng tuyến không cắt ngang qua sông Rào Quán, dẫn đến làm thay đổi quy mô dự án.

5. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị Quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Hướng Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND huyện Hướng Hóa khóa XI, kỳ họp thứ 17, thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XI;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT, Ban QLDA, PTQĐ và CCN;
- HĐND, UBND xã Tân Hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Văn Vinh