

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  
công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa  
Khóa XI, Kỳ họp thứ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của  
Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân  
bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính  
phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 1764/UBND-TCKH ngày 05/12/2022 của UBND huyện  
Hướng Hóa về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu  
tư công trình;

Xét Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 38/BC-HĐTĐ ngày  
08/12/2023 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm  
định điều chỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Nghĩa  
trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1);

UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công  
trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 5.959.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm năm mươi chín triệu đồng)
2. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025
3. Lý do điều chỉnh: Bổ sung chi phí phát sinh trong quá trình khảo sát triển  
khai thủ tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, gồm: Chi phí tạm tính  
bồi thường, hỗ trợ; lập phương án bồi thường hỗ trợ; chi phí đo vẽ, cắm mốc giải  
phóng mặt bằng; chi phí lập hồ sơ định giá đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị Quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Hương Hóa về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1)

UBND huyện trình HĐND huyện xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1) để tiến hành thực hiện các bước tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC - KH huyện;
- C, PVP, CV;
- Lưu: VT.



**Trần Bình Thuận**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN HƯỚNG HÓA

Số: **NQ-HĐND**

**DỰ THẢO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hướng Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1)

## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HÓA KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Hướng Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1); Báo cáo thẩm tra số 95/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1) với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 5.959.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm năm mươi chín triệu đồng)

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025

3. Lý do điều chỉnh: Bổ sung chi phí phát sinh trong quá trình khảo sát triển khai thủ tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, gồm: Chi phí tạm tính bồi thường, hỗ trợ; lập phương án bồi thường hỗ trợ; chi phí đo vẽ, cắm mốc giải phóng mặt bằng; chi phí lập hồ sơ định giá đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị Quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Hướng Hóa về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1)

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND huyện Hướng Hóa khóa XI, kỳ họp thứ 17, thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

### ***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XI;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT, Ban QLDA, PTQĐ và CCN;
- HĐND, UBND TT Lao Bảo;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Vinh**